PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	UND	CANTIDAD
1	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL DE TRÁILER / MÓDULO RODANTE PARA USO DE OFICINA TÉCNICA DE CAMPO EN OBRA.	UND	1.00
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO RODANTE / TRÁLIER METÁLICO TIPO DEPRÓSITO PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES EN OBRA.	UND	2.00
3	REPLANTEO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO.	HA	15.34
4	DEFORESTACION LIVIANA Y LIMPIEZA DE RASTROJOS, VEGETACION BAJA EN GENERAL CON UNA ALTURA INFERIOR DE 8M, MENOR A UNA HECTAREA, INCLUYE DESRAIZAMIENTO.	M2	13183.75
5	PODA DE ÁRBOLES CON ALTURA ENTRE 5M Y 12M EN CANTIDADES MENORES DE 5 PIEZAS POR HECTÁREA.	UND	40.00
6	PODA DE ARBOLES PERIMETRALES. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA PODA.	UND	30.00
7	TALA DE ARBOLES MAYORES DE 6 MT. INCLUYE DESRAIZAMIENTO HASTA 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE LOS DESECHOS.	UND	10.00
8	SERVICIO DE GRÚA TELESCÓPICA DE 60 TONELADAS COMO SOPORTE OPERATIVO EN LABORES DE PICA, PODA CONTROLADA Y DESENRAIZAMIENTO.	DIA	240.00
9	EXCAVACIÓN EN CORTE PARA PERFILADO DE SUBRASANTE Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS LATERALES DE DRENAJE PLUVIAL	M	2636.75
10	SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMO PARA BASE DE TERRAPLÉN (E = 0.40M, COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO)	M3	4218.80
11	SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE GRANZÓN NATURAL / AFIRMADO PARA CAPA DE RODAMIENTO PESADO (E = 0.20M, CBR > 60%)	M3	2109.40
12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO SUELTO EN CAMIÓN VOLTEO PARA CUERPO DE TERRAPLÉN Y AFIRMADO (DISTANCIA D <= 10 KM)	M3	8226.66
13	CUADRILLA PARA ACARREO DE EQUIPOS VARIOS	DIA	240.00
14	DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PISO	M2	2155.80
15	DEMOLICIÓN DE SOBRE PISO PARA LA PREPARACIÓN DE NIVELACIÓN	M2	2155.80
16	DEMOLICIÓN DE RODA PIE	M2	700.00

17	CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	323.37
18	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	323.37
19	DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PISO DE BAÑO	M2	86.23
20	DEMOLICIÓN DE SOBRE PISO	M2	86.23
21	DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PARED DE BAÑOS	M2	106.23
22	DEMOLICIÓN DE PARED PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA AGUAS BLANCAS	ML	106.00
23	REMOCIÓN DE RED DE AGUAS NEGRAS Y GRISES	ML	226.00
24	REMOCIÓN DE RED DE AGUAS BLANCAS	ML	212.00
25	CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	35.82
26	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	35.82
27	DEMOLICIÓN DE TECHO TIPO FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	984.00
28	DEMOLICIÓN DE CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA	M2	785.80
29	REMOCIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIAS RECTANGULAR DE 20X10CM	ML	391.20
30	CARGA A MANO DE MATERIALES PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	3.91
31	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	3.91
32	REMOCIONES DE PUERTAS EN ÁREAS DE OFICINA Y BAÑOS.	UND	45.00
33	REMOCIONES DE PUERTAS EN ÁREAS DE ACCESO	UND	8.00
34	REMOCION DE DUCTERIA EXISTENTE	ML	150.00
35	REMOCIÓN DE TOMAS CORRIENTES DE USO GENERAL	UND	165.00
36	REMOCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	200.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ELECTRICIDAD PVC 1/2 PARA VOZ Y DATA	MTS	650.00
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ELECTRICIDAD CONDUIT PVC 3/4	MTS	7560.00
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO NRO 12 THW, THHN	MTS	10120.00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO NRO 10 THW, THHN	MTS	5200.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NIVEL 6-A, 8 HILOS. INCLUYE PUNTAS RJ45 EN CADA TERMINAL. VOZ Y DATA	MTS	3000.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES OCTOGONALES PARA ELECTRICIDAD	UND	514.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES RECTANGULAR 4X2 PARA ELECTRICIDAD	UND	456.00

44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES 4X4 PARA ELECTRICIDAD	UND	30.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES ETHERNET RJ45.	UND	60.00
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES 120V PARA ELECTRICIDAD	UND	30.00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES 120V PARA ELECTRICIDAD	UND	20.00
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TRIPLES 120V PARA ELECTRICIDAD	UND	10.00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE LUZ BLANCA DE 40W O SIMILAR SEGUN PROYECTO	UND	228.00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LINEAL DE LED CON SPOT DIRIGIBLE	UND	10.00
51	PANEL LED PHILIPS CIRCULAR, 18W	UND	228.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE LED (ROLLO) CON 192 LEDS/M 24V 13W/M	UND	20.00
53	REEMPLAZO DE TABLEROS ELECTRICOS PARA USO GENERAL 120/220V 12 O 24 CIRCUITOS	UND	13.00
54	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BREAKER DE 20-50A EN TABLERO ELECTRICO DE USO GENERAL	UND	312.00
55	COLOCACION DE BREAKER DE 20-50 A EN TABLERO ELECTRICO DE USO GENERAL	UND	312.00
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120V PARA USO GENERAL	UND	376.00
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120V EMBUTIDO EN PISO	UND	10.00
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SIMPLES 120V PARA USO GENERAL	UND	10.00
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES ESPECIAL PARA 220V 2F ALOJADO EN CAJETIN	UND	30.00
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 24 PUERTOS. 10/100/1000	UND	7.00
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE INCENDIOS TIPO CONVENCIONAL	UND	60.00
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR #18 PARA DETECTOR DE INCENDIOS	ML	1200.00
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA DETECTOR DE INCENDIOS CONDUIT PVC 3/4	ML	600.00
64	ADECUACION DE TABLERO DE DETECCION DE INCENDIOS	UND	6.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS 4 ZONAS	UND	6.00
66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT SEGÚN DETALLES.	UND	30.00
67	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PORCELANATO EN FORMATO DE 1,20X 60X8MM O SIMILAR	M2	1111.23

68	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE SOBRE PISO PARA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL PISO	M2	1055.23
69	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO DE 1,20X 60X8MM	M2	1055.23
70	CONSTRUCCIÓN DE RODA PIE CON PORCELANATO DE 8MM DE ESPESOR	M2	56.00
71	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PORCELANATO EN FORMATO DE 1,20X 60X8MM	M2	106.23
72	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PARED PARA NIVELACIÓN	M2	106.23
73	ACABADO FINAL CON FRISO EN PARED	M2	106.23
74	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PARED CON PORCELANATO DE 1,20X 60X8MM	M2	106.23
75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS BLANCAS DE 1/2" DE PVC	ML.	360.00
76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS SERVIDAS Y GRISES DE 2".	ML	120.00
77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS SERVIDAS Y GRISES DE 4".	ML	600.00
78	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS BLANCAS DE 1/2" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	42.00
79	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS DE 2" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	12.00
80	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS DE 4" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	12.00
81	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIVISORES, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN	UND	10.00
82	INSTALACIÓN DE TABIQUES DE DIVISORES DE BAÑO	UND	10.00
83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LÁMPARAS DECORATIVAS SEGUN PROYECTO	UND	50.00
84	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESPEJOS	UND	18.00
85	INSTALACIÓN DE ESPEJOS	UND	18.00
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UND	9.00
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JABONERA DELUX	UND	9.00
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANO ELECTRICO	UND	9.00
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS SECANTES EN PARED	UND	9.00
90	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	40.00
91	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAVAMANOS DE UNA LLAVE SEGÚN DISEÑO.	UND	9.00
92	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE URINARIO SEGÚN DISEÑO.	UND	6.00
93	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SANITARIO CON FLUXOMETRO, SEGÚN DISEÑO.	UND	9.00

94	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOPE PARA BAÑOS CON PIEDRA SINTERIZADA SEGÚN DISEÑO	ML	15.00
95	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE UNA LLAVE INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO	UND	9.00
96	INSTALACIÓN DE URINARIO INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO	UND	6.00
97	INSTALACIÓN DE SANITARIO INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO	UND	9.00
98	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LÁMINAS TIPO PVC COLOR BLANCO O SIMILAR	M2	1111.23
99	REVESTIMIENTO DE CAPA CON IMPERMEABILIZANTE CON MANTO FLEX	M2	785.80
100	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON DRAYWALL	M2	100.00
101	INSTALACIÓN DE MANTO REAL	M2	785.80
102	INSTALACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO	ML	600.00
103	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAMINAS TIPO TERMOPANEL O SIMILAR. SEGÚN DISEÑO.	M2	1370.00
104	INSTALACION DE LAMINAS TIPO TERMOPANEL O SIMILAR. INCLUYE REPARACION DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	1370.00
105	CORRECION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. APROXIMADAMENTE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	785.80
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIAS SEGÚN DISEÑO.	ML	391.20
107	ESTUCADO DE PARED EMPASTADO	M2	3101.40
108	EMPASTADO DE PARED	M2	3101.40
109	ACABADO FINAL CON PINTURA SEGÚN DISEÑO	M2	3101.40
110	CONSTRUCCION DE PARED CON DRAYWALL	M2	274.00
111	DEMOLICIÓN Y REPARACION DE PARED PARA COLOCACION DE TUBERÍA ELECTRICA	ML	1120.00
112	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DECORATIVO EN PAREDES SEGÚN DISEÑO.	M2.	50.00
113	SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA VENTANAS	UND	45.00
114	REMOCION DE VENTANAS DETERIORADAS	UND	45.00
115	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	UND	45.00
116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN VENTANAS PANORAMICAS, PAÑOS FIJOS Y PUERTAS	M2	80.00
117	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUERTAS FABRICADAS SEGÚN DISEÑO	UND	45.00
118	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUERTAS DE ACCESO SEGÚN DISEÑO	UND	8.00
119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA PUERTAS (CERRADURA, BISAGRAS Y REJILLAS)	JGO	53.00
120	INSTALACION DE PUERTAS SEGÚN DISEÑO	UND	53.00
121	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PINTURA TIPO GRAFFIADO, SEGÚN DISEÑO	GALON	128.00

122	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PINTURA EN ESMALTE. TIPO A, SEGÚN DISEÑO	GALON	156.00
123	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO GRAFFIADO, SEGÚN DISEÑO	M2	1024.00
124	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE. TIPO A, SEGÚN DISEÑO	M2	3120.00
125	RESTAURACION DE PAREDES Y TECHOS DAÑADOS POR FILTRACIONES.	M2	785.80
126	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA ACABADO EN MELAMINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
127	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA DE GERENCIA ACABADO PIEDRA SINTERIZADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
128	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESON AUXILIAR ACABADO EN MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
129	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO AÉREO MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
130	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
131	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
132	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
133	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO FUNCIONAL PARA RECEPCION MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
134	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
135	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOGOS EN ACRÍLICO SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
136	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOGO EN ACRÍLICO PARA FACHADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
137	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
138	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO COMPLEJO PARA KITCHENETTE MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	5.00
139	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
140	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
141	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
142	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
143	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES ACABADO FINAL PIEDRA SINTERIZADA O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	2.00

144	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
145	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PIZARRAS	UND	19.00
146	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	10.00
147	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
148	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	50.00
149	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
150	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	45.00
151	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	9.00
152	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NEVERA EJECUTIVA	UND	7.00
153	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	UND	2.00
154	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAFETERA	UND	5.00
155	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA	UND	5.00
156	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
157	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO MESON AUXILIAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
158	INSTALACION DE MOBILIARIO AÉREO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
159	INSTALACION DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
160	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
161	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
162	INSTALACION DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
163	INSTALACION DE LOGOS EN ACRÍLICO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
164	INSTALACION DE LOGO EN FACHADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
165	INSTALACION DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
166	INSTALACION DE MOBILIARIO PARA KITCHENETTE SEGÚN DISEÑO	UND	5.00
167	INSTALACION DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
168	INSTALACION DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
169	INSTALACION DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
170	INSTALACION DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
171	INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
172	INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00

173	INSTALACION DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	9.00
174	INSTALACION DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
175	INSTALACION DE PIZARRAS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
176	INSTALACION DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	10.00
177	INSTALACION DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
178	INSTALACION DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	50.00
179	INSTALACION DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
180	INSTALACION DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	UND	2.00
181	LIMPIEZA GENERAL DE MOBILIARIO	ACT	1.00
182	PAISAJISMO	M2	4311.60
183	BOTE DE ESCOMBROS HASTA UNAS DISTANCIA MENOR A 30 KM, INCLUYE LA CARGA	VIAJE	240.00
184	LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO	UND	1.00
185	CONSTRUCCION DE TANQUILLAS DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA. INCLUYE EMPALME AL SISTEMA.	UND	20.00
186	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEIMATICO SEGÚN DISEÑO	UND	1.00
187	DEMOLICIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS	UND	20.00
188	CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE LA TAPA	UND	20.00
189	REMOCIÓN ORDINARIA DE TIERRAS DESECHABLES EN TERRAPLENES .	M3	6117.26
190	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA FUNDACIONES .	M3	33.98
191	EXCAVACIÓN EN TIERRA CON RETROEXCAVADOR .	M2	10.62
192	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRANZÓN NATURAL .	KGF	14.93
193	COMPACTACIÓN DE RELLENOS CON EQUIPO DE PERCUSIÓN .	M3	37.91
194	CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PICADA	M2	5.70
195	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE RIOSTRA .	KGF	10.62
196	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS Y DINTELES .	M3	50.55
197	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN VIGAS DE RIOSTRA .	M2	106.20
198	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN COLUMNAS .	KGF	156.64
199	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (<= N°3) .	M3	3218.32
200	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (N°4 AL N°7) .	M2	2685.39
201	CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO E=15CM .	KGF	70.80
202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES OCTOGONALES 4" .	M3	35.60

203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES RECTANGULARES 2X4" .	M2	24
204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" .	KGF	88.50
205	REVESTIMIENTO EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL .	M3	141.60
206	BANCADA PARA BAJA TENSIÓN EN PVC .	M2	177.00
207	TANQUILLA DE BAJA TENSIÓN T2 .	KGF	18
208	CONSTRUCCIÓN DE REJAS DE TUBO DE ACERO 2"X1" .	M3	32037.00
209	CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN CORREDIZO ESTRUCTURAL .	M2	31.20
210	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA METÁLICA CON TUBO ESTRUCTURAL .	KGF	2
211	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN REJAS Y PORTONES .	M3	64148.88
212	CARGA A MANO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN .	M2	8.92
213	CARGA CON EQUIPO PESADO DE MATERIAL .	KGF	35.68
214	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MATERIAL (10-15 KM) .	M3	64157.80
215	TRANSPORTE URBANO DE MATERIALES PARA SUB-BASES .	M2	20.63
216	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA (DIÁMETRO 8" HASTA 80M) .	ML	
217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 15 HP, COLUMNA Y TABLERO DE CONTROL .	UND	
218	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE SOPORTE Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO 50,000 L .	UND	
219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ASOCIADO PARA DISTRIBUCIÓN .	UND	
220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA, CHECK Y ACCESORIOS DE CONTROL HIDRÁULICO .	JGO	
221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZOS DE TIERRA CON BARRAS COPPERWELD Y SOLDADURA EXOTÉRMICA .	UND	
222	PARTIDA COMPLEMENTARIA DE CIERRE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA GENERAL DEL PROYECTO .	GLOBAL	

86.23

3 GALPONES

NO EXISTEN PERO LAS PUSE

456	30		20	10	396